



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Segunda-feira • 25 de Fevereiro de 2019 • Ano • Nº 3767

Esta edição encontra-se no site: www.salinasdamargarida.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Extrato do 2º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato Nº 150/2018-Prisma Construtora Eirelli**
- **Extrato do 3º Termo Aditivo de Acréscimo e Supressão Contrato Nº 0150/2018-Prisma Construtora Eirelli**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 150/2018

<u>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2019</u> <u>Tomada de Preços nº. 011/2018</u>	
Objeto	Prorrogação contratual pelo período de 30 (trinta) dias do contrato nº 150/2018 cujo o objeto é a contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo com Drenagem nas ruas da Nova Salinas localizada no Município de Salinas da Margarida – BA.
Empresa	PRISMA CONSTRUTORA EIRELLI CNPJ: 25.405.723/0001-00
Vigência	30 (trinta) dias
Fundamento Legal	Art. 57, inciso I e § 1º, inciso I, art. 58, inciso I, e art. 65, inciso I, alínea “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93, bem como pelas disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas posteriores alterações
Salinas da Margarida, 13 de fevereiro 2019. Wilson Ribeiro Pedreira Prefeito Municipal	



EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

Contrato nº 0150/2018

Contratante:

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

Contratada: Empresa **PRISMA CONSTRUTORA EIRELLI**, inscrita no CNPJ nº. **25.405.723/0001-00**, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Yolanda, 11-E-casa São Caetano - Salvador/Bahia, CEP 40.390-408.

Objeto: Aditivo de **Acréscimo de valor** no montante de **R\$ 54.844,67**(cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), **Supressão de valor** no montante **R\$ 54.844,86**(cinquenta e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), junto ao contrato nº 0150/2018.

Fundamento legal: Inciso I alínea a e § 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Vigência do contrato **30** (trinta) dias.

Salinas da Margarida – Ba, 20 de fevereiro de 2019

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito Municipal