



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 20 de Março de 2019 • Ano • Nº 3819

Esta edição encontra-se no site: [www.salinasdamargarida.ba.io.org.br](http://www.salinasdamargarida.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Errata Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 0118/2018.**  
(Somaza Souza Moureira Engenharia LTDA).

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Licitações

### ERRATA

#### Onde se lê:

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0118/2018.**

Contrato nº 0118/2018

#### Contratante:

O MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Wilson Ribeiro Pedreira**, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

#### Contratada:

**EMPRESA SOMAZA SOUZA MOUREIRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº. 73.523.953/0001-08, Inscrição Estadual nº. Inscrição Estadual nº 29201382754, A com sede à Rua Porto Príncipe, Santa Monica, Feira de Santana -BA, neste ato representado pelo Sr. Wilson Luís Santana Galvão, brasileiro, técnico em desenho, portador de documento de identidade nº. 1964017 SSP/BA e CPF nº 297.642.465-91,**

**Objeto:** Prorrogação do Prazo Contratual 120 (cento e vinte) dias

**Fundamento legal:** § 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

**Vigência:** 120 (cento e vinte) dias

#### Leia – se

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0118/2018.**

Contrato nº 0118/2018

**Objeto:** Prorrogação por 120 (cento e vinte) dias do contrato nº 0118/2018, cujo o objeto e a contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial nas ruas a, c, d, f e drenagem profunda nas ruas b e no Distrito de Conceição de Salinas, localizado no Município de Salinas da Margarida – BA.

#### Contratante:

O MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Wilson Ribeiro Pedreira**, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

#### Contratada:

**EMPRESA SOMAZA SOUZA MOUREIRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº. 73.523.953/0001-08, Inscrição Estadual nº. Inscrição Estadual nº 29201382754, A com sede à Rua Porto Príncipe, Santa Monica, Feira de Santana -BA, neste ato representado pelo Sr. Wilson Luís Santana Galvão, brasileiro, técnico em desenho, portador de documento de identidade nº. 1964017 SSP/BA e CPF nº 297.642.465-91,**

**Objeto:** Prorrogação do Prazo Contratual 120 (cento e vinte) dias

**Fundamento legal:** § 1º, Art. 57, Inciso V, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

**Vigência:** 120 (cento e vinte) dias

Salinas da Margarida – Ba, 13 de fevereiro de 2019.

Prefeito Municipal  
**Wilson Ribeiro Pedreira**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: YKHKOAMS+EYCT+KUBT3HHQ

Esta edição encontra-se no site: [www.salinasdamargarida.ba.io.org.br](http://www.salinasdamargarida.ba.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL