



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Segunda-feira • 1 de Abril de 2019 • Ano • Nº 3850

Esta edição encontra-se no site: www.salinasdamargarida.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato Nº 075/2018-Empresa Somaza Souza Moureira Engenharia Ltda**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2018.

Contrato nº 075/2018

Objeto do Contrato: PRORROGAÇÃO POR 210(duzentos e dez) dias do CONTRATO Nº075/2018, CUJO O OBJETO E Contratação de empresa para a execução de pavimentação e drenagem na Rua Jorge Amado, Rua da Murteira no Distrito de Conceição e Avenida Lourenço Marinho na Sede no Município de Salinas da Margarida – BA.

Contratante:

O MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. **Wilson Ribeiro Pedreira**, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60 – SSP-BA.

Contratada:

EMPRESA SOMAZA SOUZA MOUREIRA ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº. 73.523.953/0001-08, Inscrição Estadual nº. Inscrição Estadual nº 29201382754, A com sede à Rua Porto Príncipe, Santa Monica, Feira de Santana -BA, neste ato representado pelo Sr. Wilson Luís Santana Galvão, brasileiro, técnico em desenho, portador de documento de identidade nº. 1964017 SSP/BA e CPF nº 297.642.465-91,

Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual **210**(duzentos e dez) dias

Fundamento legal: inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Vigência: **210**(duzentos e dez) dias

Salinas da Margarida – Ba, 04 de dezembro de 2018.

Prefeito Municipal
Wilson Ribeiro Pedreira