



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Terça-feira • 23 de Julho de 2019 • Ano • Nº 4121

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Parecer Técnico Contrato Nº 043/2019 - Samara Construções Eireli.**
- **Notificação Ordem de Serviço Nº 008/2019, Referente Contrato Nº 043/2019 - Samara Construções Eireli.**
- **Notificação da Ordem de Serviço Nº 012/2019, Referente ao Contrato Nº 008/2019 - G3 Polaris Serviços Eirelli.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Contratos



Salinas da Margarida, 22 de Julho de 2019.

PARECER TECNICO

Contrato nº 043/2019

Obra – Reforma da Praça Boa vista, sede do Município.

Empresa – Samara Construções Eireli

Conforme apurado a execução da obra não corresponde ao cronograma físico-financeiro proposto no processo licitado estando a obra em atraso e com claro sinais de abandono.

De acordo cronograma apresentado na licitação, após 30 dias, contados desde a liberação para início da obra em 10/06/2019, a mesma deveria estar com os seguintes percentuais dos serviços executados:

- 100% serviços preliminares;
- 100% limpeza do terreno;
- 25% calçamento;
- 25% mobiliário urbano e
- 25% Instalações elétricas.

No entanto a mesma encontra-se com os seguintes percentuais.

- 100% serviços preliminares;
- 100% limpeza do terreno;
- 27% calçamento;
- 0% mobiliário urbano e
- 0% Instalações elétricas.

Segue cronograma físico-financeiro, em anexo, para verificação.

Jaqueline Garrido Fontes
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/BA 46981/D



Salinas da Margarida, 22 de julho de 2019.

De: Secretaria de Obras e Infraestrutura

Para Samara Construções Eireli

CNPJ nº 28.766.735/0001 40

End: Rua Marlene Araujo Carneiro, nº 103, Coroa da Lagoa, Simões Filho Bahia.

NOTIFICAÇÃO

Considerando o recebimento pela empresa Samara Construções Eireli no dia 10/06/2019 da ordem de serviço nº 008/2019, referente contrato nº 043/2019, cujo objeto é execução de Serviços de Reforma da Praça Boa Vista, na sede do Município, vimos notificar no prazo 48 horas para retorno imediato da referida obra, conforme relatório técnico emitido pelo setor de engenharia da Secretaria de Obras e Infraestrutura em anexo, sob pena de abertura de processo administrativo.

CLAUDIO OLIVEIRA MIRANDA

SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº005 DE 02/01/2017.



Da: Secretaria de Obras e Infraestrutura

Para: G3 Polaris Serviços Eirelli

CNPJ 20.155.999/0001 55

END: Av. Tancredo Neves, nº 2539 Edf. CEO SALVADOR, Torres Londres sala 209 Salvador Bahia

NOTIFICAÇÃO

Considerando o recebimento pela empresa G3 Polaris Serviços Eirelli no dia 27/06/2019 da ordem de serviço nº 012/2019, referente ao contrato nº 008/2019, cujo objeto é Execução de Serviços de Pavimentação em Paralelepípedo com drenagem na Rua do Barro Vermelho, Ba 534 no Distrito de Encarnação neste Município, bem como a inércia da empresa em dar início ao serviço contratado, **venho por meio desta notificar a empresa para que proceda o início das obras no prazo máximo de 2 dias uteis, sob pena de serem aplicadas as sanções prevista na cláusula vigésima terceira do contrato.**

Ressalta-se que inexistiu período chuvosos no município no período informado pela empresa por e-mail, bem como a remoção da camada de asfalto alegada pela mesma, já encontrasse contemplada na planilha orçamentaria conformes itens 2.1 e 2.6.

Salinas da Margarida, 09 de julho de 2019.

Claudio Oliveira Miranda

Secretario de Obras e Infraestrutura

Portaria nº 005 de 02/01/2017.