



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 11 de Setembro de 2019 • Ano • Nº 4244

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Extrato do 2º Termo Aditivo de Acréscimo e Supressão Contrato nº 012/2018. Contratada: Empresa ARMATEC Construções EIRELI**



**Esse município
tem autonomia**

Diário Oficial
a publicidade legal levada a sério



**Modernidade
Transparência**

Termos Aditivos



EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO

Contrato nº 012/2018

Contratante:

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

Contratada: Empresa **ARMATEC CONSTRUCOES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 29.608.089/0001 - 55, Inscrição Municipal nº. 000.000.661/001-25, com sede à praça Ápio Medrado, sn, Sala 04, Centro Santa Terezinha-Ba, CEP 44.590-000

Objeto: Aditivo de Acréscimo de valor no montante de R\$ 14.667,88 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e sete reais, oitenta e oito centavos) Supressão de valor no montante R\$ 44.768,99 (quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais, noventa e nove centavos), junto ao contrato nº 012/2019.

Fundamento legal: Cláusula Vigésima Primeira do Contrato nº012/2019 Inciso I alínea a e § 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93

Vigência: 26/10/2019

Salinas da Margarida – Ba, 20 de agosto de 2019

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito Municipal

Travessa Lídio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA • Brasil • Tel: 75 3659-1061