



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 29 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 4565

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato N°008/2019 - G3 Polaris Serviços Eireli.**
- **Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato N°075/2018 - Somaza Souza Moureira Engenharia LTDA.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019

Contrato nº 008/2019

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 90 (noventa) dias do Contrato Nº 008/2019, cujo o objeto, é a Contratação de empresa para a execução de Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem na Rua do Barro Vermelho, localizado na BA 534, Distrito de Encarnação de Salinas no Município de Salinas da Margarida, conforme contrato de repasse nº 844448/2017/MCIDADES/CAIXA., de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Edital – Termo de Referência da Tomada de Preços nº 018/2019.

Contratante:

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Wilson Ribeiro Pedreira**, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

Contratada: Empresa **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. **20.155.999/0001-55** Inscrição Estadual nº. 128.733.790, com sede à Avenida Tancredo Neves, 2539, EDF Ceo Salvador, Torre Londres Sala 2609, Caminho das Arvores, Salvador BA, CEP 41.820-021.

Fundamento legal: § 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Vigência: 90 (noventa) dias – 27/04/2020

Salinas da Margarida – Ba, 27 de janeiro de 2020

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito Municipal



EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2018

Contrato nº 075/2018

Contratante:

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Wilson Ribeiro Pedreira**, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

Contratada: Empresa **SOMAZA SOUZA MOUREIRA ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 73.523.953/0001-08 Inscrição Estadual nº 29201382754, A com sede à Rua Porto Príncipe, Santa Monica, Feira de Santana -BA

Objeto: PRORROGAÇÃO POR 159 (cento e cinquenta e nove) dias do CONTRATO Nº075/2018, CUJO O OBJETO E Contratação de empresa para a execução de pavimentação e drenagem na Rua Jorge Amado, Rua da Murteira no Distrito de Conceição e Avenida Lourenço Marinho na Sede no Município de Salinas da Margarida - BA.

Fundamento legal: § 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Vigência: 159 (cento e cinquenta e nove) dias – 28/06/2020

Salinas da Margarida – Ba, 21 de janeiro de 2020

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito Municipal