



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Segunda-feira • 9 de Março de 2020 • Ano • Nº 4633

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 044/2019 - ARMATEC Construções Eireli.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2019

Contrato nº 044/2019

OBJETO – PRORROGAÇÃO POR 45 (quarenta e cinco) dias do Contrato Nº 044/2019, CUJO O OBJETO, é a contrato Nº 044/2019, cujo o objeto, é a contratação de empresa para execução de serviço de manutenção e reforma da Unidade de Atendimento Centro de Referência de Assistência Social localizada na Rua da Paz, no Distrito de Encarnação de Salinas no Município de Salinas da Margarida - BA– Termo de Referência da Tomada de Preços nº 007/2019.

Contratante:

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

Contratada: Empresa **ARMATEC CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 29.608.089/0001 - 55, Inscrição Municipal nº. 000.000.661/001-25, com sede à praça Ápio Medrado, sn, Sala 04, Centro Santa Terezinha-Ba, CEP 44.590-000.

Fundamento legal: § 1º, Art. 57 §1º, II da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias contados a partir de 02/03/2020 (16/04/2020).

Salinas da Margarida – Ba, 27 de fevereiro de 2020

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito Municipal