



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1


Quarta-feira • 13 de Maio de 2020 • Ano • Nº 4801

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato Nº 008/2019 - Contratada:**
Empresa G3 Polaris Serviços Eireli.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Termos Aditivos



EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2019

Contrato nº 008/2019

OBJETO: PRORROGAÇÃO POR 210 (duzentos e dez) dias do Contrato Nº 008/2019, cujo o objeto, é a Contratação de empresa para a execução de Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem na Rua do Barro Vermelho, localizado na BA 534, Distrito de Encarnação de Salinas no Município de Salinas da Margarida, conforme contrato de repasse nº 844448/2017/MCIDADES/CAIXA., de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Edital – Termo de Referência da Tomada de Preços nº 018/2019.

Contratante:

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Wilson Ribeiro Pedreira**, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

Contratada: Empresa **G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. **20.155.999/0001-55** Inscrição Estadual nº. 128.733.790, com sede à Avenida Tancredo Neves, 2539, EDF Ceo Salvador, Torre Londres Sala 2609, Caminho das Arvores, Salvador BA, CEP 41.820-021.

Fundamento legal: § 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Vigência: 210 (duzentos e dez) dias – 23/11/2020

Salinas da Margarida – Ba, 27 de abril de 2020

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito Municipal