



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1


Terça-feira • 19 de Maio de 2020 • Ano • Nº 4825

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Extrato do 5º Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 118/2018 – Empresa: Somaza Souza Moureira Engenharia Ltda.**

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

Gestor - Wilson Ribeiro Pedreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação  
Tv Lúcio Pena s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /AMVGPYI4KWWV+CHUM6KPA

## Termos Aditivos



### EXTRATO DO 5º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 118/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/2020 Tomada de Preços nº. 010/2018	
Objeto	Prorrogação por 48 (quarenta e oito) dias do Contrato Nº 0118/2018, cujo o objeto contratação de empresa para execução de serviços de pavimentação em paralelepípedo com Drenagem Superficial nas Ruas A C, D, F e Drenagem Profunda nas Ruas B e E no Distrito de Conceição de Salinas, localizado no Município de Salinas da Margarida – BA, por intermédio do convênio nº 092/2018/CONDER
Empresa	SOMAZA SOUZA MOUREIRA ENGENHARIA LTDA   CNPJ: 73.523.953/0001-08
Vigência	48 (quarenta e oito) dias – 21/06/2020
Fund. Legal	Cláusula Décima Oitava do Contrato nº 118/2018 e no art. 57, inciso I e § 1º, inciso I, art. 58, inciso I, e art. 65, inciso I, alínea “a” e “b”, da Lei nº 8.666/93
Salinas da Margarida, 04 de maio de 2020 Wilson Ribeiro Pedreira Prefeito Municipal	