



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Sexta-feira • 19 de Junho de 2020 • Ano • Nº 4913

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Extrato do 1º Termo Aditivo de Prorrogação e Acréscimo Contrato Nº 187/2019 - Contratada: JQ de Andrade Construções e Empreendimentos Eireli.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## **Termos Aditivos**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**Salinas da Margarida**  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

### **EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO**

**Contrato nº 187/2019**

**Contratante:**

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

**Contratada:** JQ DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.696.931/0001-20 LOCALIZADO RUA JOAO XXIII Nº 214 TÉRREO CENTRO ITATIM – BAHIA

**Objeto:** PRORROGAÇÃO DE 90 (noventa) DIAS E ACRESCIMO DE 24,97% NO VALOR DO CONTRATO Nº 187/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para a execução de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem na rua da Mangueira, 1ª e 2ª Travessa da Rua da Mangueira na sede do Município de Salinas da Margarida, conforme condições, especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, partes integrantes da Tomada de Preços nº 020/2019.

**Fundamento legal:** Cláusula Vigésima Primeira do Contrato nº187/2019, Art. 57 § 1º, IV, Inciso I alínea a e § 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Vigência: 21 de setembro de 2020

Salinas da Margarida – Ba, 05 de junho de 2020

Wilson Ribeiro Pedreira  
Prefeito Municipal