



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Terça-feira • 29 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 5145

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Extrato do 3º Termo Aditivo de Prorrogação Contrato nº 006/2020 - Contratada: JQ de Andrade Construções e Empreendimentos EIRELI.**



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Termos Aditivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO

Contrato nº 006/2020

Contratante:

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

Contratada: JQ DE ANDRADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.696.931/0001-20 LOCALIZADO RUA JOAO XXIII Nº 214 TÉRREO CENTRO ITATIM – BAHIA

Objeto: Aditivo de prorrogação de 90 (noventa) dias no contrato nº 006/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para a execução de serviços de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem na rua A,B,C,D do Loteamento Santo Antônio localizado no Distrito de Porto da Telha do Município de Salinas da Margarida, conforme condições, especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, partes integrantes da Tomada de Preços nº 023/2019.

Fundamento legal: Cláusula Decima Oitava do Contrato nº187/2019, Art. 57 § 1º, IV, Inciso I alínea a da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Vigência: 22 de novembro de 2020

Salinas da Margarida – Ba, 28 de agosto de 2020

Wilson Ribeiro Pedreira
Prefeito Municipal