



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Terça-feira • 3 de Agosto de 2021 • Ano • Nº 5768

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Extrato do 1º Termo Aditivo de Supressão Contrato 072/2021 - Construtora Lustoza Ltda**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO

Contrato nº 072/2021

Contratante:

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60- SSP-BA.

Contratada: CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 01.785.355/0001-04, com sede à Rua Capim Santo, nº593 – Lotes 01 a 07 – Areia Branca CEP: 42.734-410 – Lauro de Freitas/BA.

Objeto: Supressão de valor no Contrato Nº 072/2021, cujo objeto é a Construção de pavimento asfáltico com drenagem superficial de trechos no distrito de Encarnação de Salinas, município de Salinas da Margarida/BA, sob contrato firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional de nº do contrato de repasse OGU 885247/2019, conforme edital e anexos.

VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$755.162,83

VALOR DA SUPRESSÃO: R\$69.980,23

VALOR FINAL DO CONTRATO: R\$685.182,60

Fundamento legal: A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no disposto na Cláusula Vigésima Primeira do Contrato nº072/2021 Inciso I alínea a e § 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Vigência do contrato:13.11.2021

Salinas da Margarida – Ba, 13 de julho de 2021

Wilson Ribeiro Pedreiro
Prefeito Municipal