



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 4 de Agosto de 2021 • Ano • Nº 5771

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Parecer Técnico - Contrato N° 064/2021 da Tomada de Preço N° 002/2021 - Empresa: WM Engenharia.**
- **Notificação - Contrato N° 064/2021 da Tomada de Preço N° 002/2021 - Notificada: WM Engenharia.**

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Wilson Ribeiro Pedreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Tv Lidio Pena s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 3L1W/RFCOUXIBXT5XHFYXQ

Licitações



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

CONTRATO Nº 064/2021

TOMADA DE PREÇO Nº 002-2021

OBRA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA NA REFORMA DA CRECHE VALDELICE SANTOS PEREIRA (LOCALIZADA NA BAIUCA), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, CONFORME LOTE I CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL

PARECER TÉCNICO

Vimos através deste notificar a empresa **WM ENGENHARIA**, inscrita sob CNPJ nº (28.509.266/0001-83), uma vez que a obra do contrato supracitado se encontra em atraso, não estando de acordo com o cronograma físico financeiro proposto no processo licitatório. Diante de tal situação, informo que a execução dos serviços precisa seguir exatamente conforme cronograma, a fim do cumprimento da Cláusula Quinta do Contrato.

Solicitamos providências no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data desta publicação, sob pena de multa contratual.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Salinas da Margarida, 04 de agosto de 2021

Jaqueline Garrido Fontes
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/BA 46981/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA

NOTIFICADA: WM ENGENHARIA CNPJ Nº 28.509.266/0001-83

CONTRATO Nº 064/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA CRECHE VALDELICE SANTOS PEREIRA (LOCALIZADA NA BAIUCA), PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA, CONFORME LOTE I, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I DO EDITAL.

NOTIFICAÇÃO

CONSIDERANDO a realização do contrato nº 064/2021 por este Município, firmado com a empresa WM ENGENHARIA CNPJ Nº 28.509.266/0001-83, a participante melhor classificada;

CONSIDERANDO que conforme visitas a obra efetuadas pelo setor técnico de engenharia do município verificamos que a obra do contrato supracitado se encontra em atraso, não estando de acordo com o cronograma físico financeiro proposto no processo licitatório. Diante de tal situação, informo que a execução dos serviços precisa seguir exatamente o cronograma, a fim do cumprimento da Cláusula Quinta do Contrato.

CONSIDERANDO foi disponibilizado ao licitante todas as composições aos serviços prestados no ato da publicação do edital;

CONSIDERANDO que toda a composição unitária de insumos está referenciada no edital; uma vez que até a presente data os serviços referentes ao contrato supracitado, não foram iniciados.

Solicitamos providências no prazo de 24h a contar da data desta publicação, sob pena de multa contratual.

RESOLVE:

NOTIFICAR a empresa WM ENGENHARIA CNPJ Nº 28.509.266/0001-83 para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, apresentar defesa acerca dos serviços que não estão sendo



PREFEITURA MUNICIPAL DE
Salinas da Margarida
SECRETARIA DE OBRAS

executados de acordo ao cronograma, devendo apresentar, ainda, o respectivo plano de ação a fim de sanar os vícios existentes.

A defesa deverá ser protocolada na prefeitura Municipal de Salinas da Margarida (setor de protocolo) ou encaminhada por e-mail para o endereço: engenhariasalinas2019@gmail.com, cabendo à notificada entrar em contato com o destinatário para confirmar o recebimento. Ou, outrossim, comunicamos que o processo administrativo estará com a vista franqueada à notificada, inclusive para obtenção de cópias as custas da mesma, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida. Ressalta-se que o processo terá prosseguimento após o transcurso do prazo de defesa, independentemente da manifestação da parte notificada.

Salinas da Margarida, 04 de agosto 2021

Danielle de Almeida Fernandes
Secretária de Obras e Infraestrutura
Portaria nº 273 01/07/2021