



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

Quarta-feira • 22 de Fevereiro de 2023 • Ano XIX • Nº 6945

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Erratas 02 a 03



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Wilson Ribeiro Pedreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Tv Lidio Pena s/n Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NJBDNUM1RUU4MTKYN UU3ND

Erratas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
CONTRATO Nº 128/2022 1º TERMO ADITIVO ACRÉSSIMO E SUPRESSÃO

ERRATA

Em razão de erro material na digitação do extrato do 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSSIMO E SUPRESSÃO do Contrato Nº 128/2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 17 de fevereiro de 2023 – 4 – Ano XIX – Nº 6943, informamos que:

ONDE SE LÊ:

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E ACRÉSSIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº 128/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022	
Objeto	Alteração quantitativa do contrato nº 128/2022 que visa a contratação de empresa para execução do Estádio Municipal de Salinas da Margarida, em Nova Salinas no Município de Salinas da Margarida-BA, descritos de acordo com as especificações neste Edital e seus Anexos.
Empresa	CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº 13.438.063/0001-76
Percentual de Acréscimo	13,27% do valor do Contrato Inicial
Valor do Acréscimo	R\$ 774.058,04
Percentual de Supressão	17,30% do valor do Contrato Inicial
Valor da Supressão	R\$ 593.874,68
Vigência	90 (noventa) dias
Fund. Legal	Cláusula Décima do Contrato nº 128/2022 e art. 65, § 1º., da Lei nº 8.666/93
Salinas da Margarida, 06 de fevereiro de 2023 Wilson Ribeiro Pedreira Prefeito Municipal	

LEIA-SE:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2022 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022	
Objeto	Alteração quantitativa do contrato nº 128/2022 que visa a contratação de empresa para execução do Estádio Municipal de Salinas da Margarida, em Nova Salinas no Município de Salinas da Margarida-BA, descritos de acordo com as especificações neste Edital e seus Anexos.
Empresa	CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº 13.438.063/0001-76
Percentual de Acréscimo	13,27% do valor do Contrato Inicial
Valor do Acréscimo	R\$ 593.874,68
Percentual de Supressão	17,30% do valor do Contrato Inicial
Valor da Supressão	R\$ 774.058,04
Vigência	90 (noventa) dias
Fund. Legal	Cláusula Décima do Contrato nº 128/2022 e art. 65, § 1º., da Lei nº 8.666/93
Salinas da Margarida, 06 de fevereiro de 2023 Wilson Ribeiro Pedreira Prefeito Municipal	



Travessa Lídio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA • Brasil • Tel: 75 3659-1061