



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

Sexta-feira • 16 de Fevereiro de 2024 • Ano XX • Nº 7697

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Contratos 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Wilson Ribeiro Pedreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Tv Lidio Pena s/n Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZI3NEVERDUXNEFBRTM1NZ

Contratos



EXTRATO 4º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO E ACESSIMO DE VALOR DO CONTRATO Nº 128/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2024 CONCORRÊNCIA Nº 001/2022	
Objeto	Alteração quantitativa do contrato nº 128/2022 de supressão de (41,98%) e acrescimo (0,41%) deste mesmo contrato que visa a contratação de empresa para execução do Estádio Municipal de Salinas da Margarida, em Nova Salinas no Município de Salinas da Margarida-BA, descritos de acordo com as especificações neste Edital e seus Anexos.
Empresa	CONSTRUSETE CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº 13.438.063/0001-76
Percentual de Acréscimo	0,41% do valor do Contrato Inicial
Valor do Acréscimo	R\$ 18.395,31
Percentual de Supressão	41,98% do valor do Contrato Inicial
Valor da Supressão	R\$ 1.878.856,85
Prazo de vigência do contrato	27/02/2024
Fund. Legal	Cláusula Décima do Contrato nº 128/2022 e art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93
Salinas da Margarida, 16 de fevereiro de 2024	
Wilson Ribeiro Pedreira Prefeito Municipal	