

### **EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO**

**Processo Administrativo – nº070/2023**

**Tomada de Preço – nº 002/2023**

**CONTRATO Nº 038/2023**

**Processo Administrativo – nº 151/2024**

**Contratante:**

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

**Contratada:** empresa **M3S COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº. 11.511.851\0001-15, com sede na AV. Milton Bahia Ribeiro, n.º 1246, Térreo, A Madre de Deus- Ba, CEP: 42600-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **Jose Antônio Pinheiro Santos**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 297224034, SSP-Ba, e CPF nº 586.677.925-00.

**Objeto:** Prorrogação de prazo de 30 dias de vigência do contrato nº 038/2023 que visa a **Contratação de empresa de Engenharia para Pavimentação das Ruas: RUA CAIRU DE CIMA5, RUA CAIRUDE CIMA 6 (2º TRAVESSA ENSEADA), RUA CAIRU-PRINCIPAL TRECHO 2, RUA BEIRA RIO, NO DISTRITO DO CAIRÚ NO MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA-BAHIA.**

A vigência passa a contar a partir do dia **28 de maio de 2024, findando em 27 de junho de 2024.**

Fundamento legal: Cláusula Segunda do Contrato nº 038/2023 e do Art. 57, Inciso I, art. 58 Inciso I e Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Salinas da Margarida – Ba, 28 de maio de 2024.

**Wilson Ribeiro Pedreira**  
**Prefeito Municipal**