

**EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 082/2023**  
**CONTRATO Nº 039/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 154/2024**  
**Contratante:**

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Praça Tenente Albuquerque- Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60- SSP-BA.

**Contratada:** empresa **PSC SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELLI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 30.652.972/0001-21, sediado(a) na Rua Chile, Nº 02- Edf. Flameng, sala 802- Centro- Salvador-BA, CEP: 40.020-000, neste ato representado na forma do Contrato Social, pela Sr.ª. Priscila Santos Cardoso, portador(a) da Carteira de Identidade nº 13.577.054-84, expedida pela (o) SSP/BA, e CPF nº 064.969.395-78 de acordo com a representação legal que lhe outorgada por contrato social.

**Objeto:** O presente aditamento visa a prorrogação do prazo de 30 dias de vigência do contrato Nº 039/2023, firmado com a empresa de engenharia responsável pela pavimentação da Praça da Maricultura, localizada na Orla da sede de Salinas da Margarida conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos, partes integrantes da Tomada de Preços Nº 003/2023.

**A vigência passa a contar a partir do dia 03 de junho de 2024, findando em 03 de julho de 2024.**

Fundamento legal: A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no disposto na Cláusula Segunda do Contrato nº 039/2023, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Salinas da Margarida – Ba, 03 de junho 2024.

**Wilson Ribeiro Pedreiro**  
Prefeito Municipal