

**ERRATA:**

**ONDE SE LÊ:**

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO**

**Contrato** nº 094/2019

**Contratante:**

O **MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.743.281/0001-14, com sede nesta cidade na Rua; Lídio Pena Centro, S/N, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Ribeiro Pedreira, brasileiro, maior, casado, CPF 052.693.425-53, RG 00.906.076-60– SSP-BA.

**Contratada:** Empresa **Bellas Construções LTDA**, inscrita no CNPJ sob o no **07.971.592/0001-38**, pessoa jurídica, com sede no Loteamento Praia do Sol, nº10, Barra Grande – Vera Cruz – BA

**Objeto:** Aditivo de Acréscimo de valor no montante de R\$ 10.427,86 (dez mil, quatrocentos e vinte e sete reais, oitenta e seis centavos), correspondente a 4,40% do valor do contrato e Supressão de valor no montante R\$ 9.792,15 (nove mi, setecentos e noventa e dois reais, quinze centavos) correspondente a 4,13% do valor do contrato, junto ao contrato nº 094/2019, que tem como objeto a contratação de empresa para a execução de Reforma e Ampliação da Escola Sementinha do Saber, no Distrito de Encarnação de Salinas, pertencente a rede municipal de ensino fundamental, no Município de Salinas da Margarida, partes integrantes da Tomada de Preços nº 013/2019.

**Fundamento legal:** Cláusula Vigésima Primeira do Contrato nº094/2019 Inciso I alínea a e § 1º, Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações.

Vigência: 21 de dezembro de 2019

Salinas da Margarida – Ba, 18 de dezembro de 2019

Wilson Ribeiro Pedreiro  
Prefeito Municipal

**CONSIDERAR:**

**Contratada:** Empresa **ARMATEC CONSTRUCOES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. 29.608.089/0001 - 55, com sede à praça Ápio Medrado, sn, Sala 04, Centro Santa Terezinha-Ba, CEP 44.590-000.